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El objetivo del Máster en gestión de proyectos industriales es dotar 
al alumno de las capacidades necesarias para gestionar proyectos 
industriales. Por ello en Máster presenta formación en los principales 
programas relacionados con el sector: AutoCAD, Revit, Project, Presto.

Dominando estas herramientas, el gestor de proyectos será capaz de 
afrontar con soltura cualquier proyecto, sea en la fase que sea.

MASTER

Gestión de proyectos 
industriales
Introducción
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Plan de estudios

UD1. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
1. ¿qué es un proyecto
2. ¿por qué los proyectos fallan?
3. ¿qué es el project management?
 3.1. Ventajas y factores de éxito del project management
 3.2. ¿cómo se implementa el project management en la orga-

nización?
4. Los stakeholders del proyecto
 4.1. La gestión de los interesados
 4.2. Técnicas y herramientas
5. El ciclo de vida del proyecto
 5.1. Características del ciclo de vida del proyecto
 5.2. La triple restricción del proyecto
 5.3. Las líneas base de un proyecto
6. Los procesos y fases de un proyecto
 6.1. Inicio
	 6.2.	Planificación
 6.3. Ejecución
 6.4. Seguimiento y control
 6.5. Cierre
7. Las actividades del proyecto
8. Los entregables del proyecto
 8.1. La lista de entregables del proyecto
9. El project manager
 9.1. El project manager, ¿nace o se hace?
 9.2. Las responsabilidades de un project manager
 9.3. Las habilidades del project manager

UD2. DIRECCIÓN DE LA INTEGRACIÓN
1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto
2. Desarrollo del plan de proyecto
3. Gestión y ejecución del plan de proyecto
4. Monitorización y control del trabajo del proyecto
5. Control integrado de cambios
6. Cierre del proyecto o fase
7. Recopilar requisitos
8.	 La	definición	del	alcance
9. Creación de la edt
10.	 Verificación	del	alcance
11. Control de cambios del alcance

Este módulo profesional de Project Management 
tiene como objetivo brindar a los participantes una 
comprensión sólida de los conceptos y herramientas 
esenciales de gestión de proyectos.  

A través del módulo, los participantes aprenderán ha-
bilidades	críticas	de	planificación,	seguimiento	y	con-
trol de proyectos, y se familiarizarán con las mejores 
prácticas y técnicas utilizadas en la gestión de pro-
yectos en una amplia variedad de sectores y entornos 
empresariales. 

Éste módulo es convalidable por 2 créditos ECTS co-
rrespondientes a la Universidad de Nebrija. 

OBJETIVOS

 ▶Profundizar en el concepto de proyecto y en los 
factores y fases que lo componen
 ▶Conocer mejor la figura del Project Management 
y cuáles son sus funciones
 ▶Descubrir cuáles son los stakeholders internos y ex-
ternos que suelen estar vinculados a un proyecto.
 ▶Conocer con más detalle los procesos de cada 
fase de planificación del proyecto.
 ▶Profundizar en el concepto de dirección de la in-
tegración.
 ▶Conocer las diferentes fases y procesos de la di-
rección e plazos, costes y calidad.
 ▶Descubrir las técnicas y herramientas más usa-
das en la dirección e plazos, costes y calidad.

MÓDULO 1: PROJECT 
MANAGEMENT 

UD3. DIRECCIÓN DE PLAZOS, COSTES Y CALIDAD
1. Dirección de plazos
	 1.1.	Definición	de	las	actividades
 1.2. Secuenciación de actividades
 1.3. Estimación de los recursos de las actividades 1.4. Esti-

mación de duración de actividades
 1.5. Desarrollo del cronograma del proyecto 1.6. Control del 

cronograma
2. Dirección de costes
 2.1. Estimación de costes
 2.2. Establecimiento del presupuesto
 2.3. Control de costes
3. Dirección de calidad
	 3.1.	Planificación	de	la	calidad
 3.2. Aseguramiento de la calidad
 3.3. Control de calidad

UD4. DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
RIESGOS Y COMPRAS
1. Dirección de RR.HH.
 1.1. Desarrollo de los recursos humanos 
 1.2. Adquisición de personal
 1.3. Desarrollo del equipo
 1.4. Gestión del equipo
2. Dirección de riesgos
	 2.1.	Planificación	de	 la	dirección	de	 riesgos	2.2.	 Identifica-

ción de riesgos
 2.3. Análisis cualitativo de riesgos
 2.4. Análisis cuantitativo de riesgos
 2.5. Plan de respuesta al riesgo
 2.6. Supervisión y control de riesgos
3. Dirección de compras
 3.1. Plan de compras y contratos 
 3.2. Conducción de compras 
 3.3. Ciclo de compras
 3.4. Administración del contrato 
 3.5 Cierre del contrato
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1. El entorno de AutoCAD
2. Otros elementos del entorno
3. Iniciar un dibujo
4. Coordenadas y marcas
5. Referencia a objetos
6. Designar objetos
7. Otros objetos básicos
8. Sombreados y degradados
9. Tipos de línea y capas
10. Trabajando con capas
11. Mover, girar y dibujar
12. Matrices
13. Escala y simetría
14. Trazado de dibujos
15. Textos de una línea
16. Párrafos de texto
17. Otros comandos de edición
18. Bloques (I)
19. Bloques (II)
20. Bloques (III)
21. Insertar objetos
22. Tablas
23. DesignCenter
24. Comandos de consulta
25. Acotación (I)
26. Acotación (II)

Durante el módulo, los estudiantes aprenderán los 
conceptos y habilidades necesarios para crear dibu-
jos precisos en 2D utilizando el software AutoCAD. 
Además, los estudiantes adquirirán habilidades en la 
creación de planos, anotaciones y cotas, y aprenderán 
a utilizar herramientas avanzadas de edición y perso-
nalización. 

El módulo está diseñado para cualquier persona que 
quiera aprender a utilizar AutoCAD, ya sea para el 
diseño de productos, la arquitectura, la ingeniería o 
cualquier otro campo en el que la creación de dibujos 
precisos sea esencial. Los estudiantes obtendrán una 
comprensión sólida de los principios de diseño asis-
tido por ordenador y estarán preparados para aplicar 
sus habilidades en una amplia variedad de proyectos 
y entornos empresariales. 

OBJETIVO

 ▶ •Familiarizar a los estudiantes con la interfaz y he-
rramientas de AutoCAD, para que puedan navegar y 
utilizar el software de manera efectiva.
 ▶ •Enseñar a los estudiantes cómo crear dibujos pre-
cisos en 2D utilizando AutoCAD, para que puedan 
diseñar productos, planos arquitectónicos y otros 
tipos de dibujos.
 ▶  Enseñar a los estudiantes a crear planos, anotacio-
nes y cotas, para que puedan producir dibujos preci-
sos y fácilmente comprensibles.
 ▶Enseñar a los estudiantes a utilizar herramientas 
avanzadas de edición y personalización, para que 
puedan	 ajustar	 y	modificar	 dibujos	 de	manera	 efi-
ciente y efectiva.

MÓDULO 2: AUTOCAD 2D Plan de estudios
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Plan de estudios

1. Introducción a Revit
2. La interfaz de Revit
3. La interfaz de Revit II
4. Creando un proyecto
5. Preparando el diseño preliminar
6. Construcción del modelo
7. Construcción del modelo II
8. Vistas y render
9. Elementos de información

Este módulo es un programa diseñado para propor-
cionar a los estudiantes una formación completa en 
el uso de la herramienta de modelado de información 
de construcción (BIM) Revit. Durante el curso, los 
estudiantes aprenderán los conceptos y habilidades 
necesarios	 para	 crear	 modelos	 en	 3D	 de	 edificios,	
estructuras y sistemas mecánicos, eléctricos y de 
plomería utilizando el software Revit. Además, los 
estudiantes adquirirán habilidades en la creación de 
planos, detalles, programación y análisis de costos de 
construcción. 

Este módulo está diseñado para cualquier persona 
que quiera aprender a utilizar Revit, ya sea para la ar-
quitectura, la ingeniería o cualquier otro campo en el 
que la creación de modelos precisos y detallados sea 
esencial. Los estudiantes obtendrán una comprensión 
sólida de los principios de modelado de información 
de construcción y estarán preparados para aplicar 
sus habilidades en una amplia variedad de proyectos 
y entornos empresariales. 

OBJETIVO

 ▶Familiarizar a los estudiantes con la interfaz y herra-
mientas de Revit, para que puedan navegar y utilizar 
el software de manera efectiva.
 ▶Enseñar a los estudiantes cómo crear modelos en 
3D	de	edificios,	estructuras	y	sistemas	mecánicos,	
eléctricos y de plomería utilizando Revit, para que 
puedan diseñar proyectos de construcción precisos 
y detallados.
 ▶Enseñar a los estudiantes a crear planos, detalles y 
programación de construcción utilizando Revit, para 
que puedan producir documentación precisa y fácil-
mente comprensible.

MÓDULO 3: REVIT Plan de estudios



M A S T E R  E N  P R O G R A M A C I Ó NFORMACIÓN A TU MEDIDA 6

Plan de estudios

UD1. INTRODUCCIÓN 
1. ¿Para qué sirve Presto?
2.	 Perfiles	de	uso	de	Presto
3. Instalar y abrir Presto
4. Estructura modular de Presto y au-

torización de módulos
5. El interfaz
6. El entorno de trabajo
7. Propiedades de la obra
8. Variables generales de la obra
9. Mejoras y novedades de PRESTO

UD2. LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS
1. Archivo
2. Edición
3. Ver
4. Referencias
5. Herramientas
6. Procesos
7. Complementos
8. Cálculos
9. Informes

UD3. DEFINICIONES. EL PRESUPUESTO.
1. Ventana presupuesto
2. Ventana conceptos
3. Ventana entidades
4. Ventana sistemas de gestión 

QMASS
5. Ventana Agenda y Fechas
6. Ventana archivos
7. Ventana relaciones

UD4. COMO REALIZAR UN PRESUPUES-
TO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIO-
NES. CREACIÓN DE CONCEPTOS 
1. Creación de una obra nueva
2. Crear una estructura de capítulos y 

partidas
3. Crear subcapítulos
4. Descomponer una partida

Este módulo está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes una formación completa en el uso de la 
herramienta de gestión de costes y presupuestos Pres-
to. Durante el módulo, los estudiantes aprenderán los 
conceptos y habilidades necesarios para crear presu-
puestos, desgloses de costos, mediciones y análisis 
de costos de proyectos de construcción utilizando el 
software Presto. 

Este módulo está diseñado para cualquier persona que 
quiera aprender a utilizar Presto, ya sea para la gestión 
de costos y presupuestos de proyectos de construc-
ción o para la estimación de costos en proyectos de 
ingeniería o cualquier otro campo en el que la gestión 
de costos y presupuestos sea esencial.  

Los estudiantes obtendrán una comprensión sólida de 
los principios de la gestión de costos y estarán prepa-
rados para aplicar sus habilidades en una amplia varie-
dad de proyectos y entornos empresariales. 

OBJETIVOS

 ▶Familiarizar a los estudiantes con la interfaz y he-
rramientas de Presto, para que puedan navegar y 
utilizar el software de manera efectiva.
 ▶Enseñar a los estudiantes a crear presupuestos y 
desgloses de costos utilizando Presto, para que 
puedan estimar el costo de proyectos de cons-
trucción con precisión.
 ▶Enseñar a los estudiantes a realizar mediciones 
y análisis de costos utilizando Presto, para que 
puedan evaluar el costo de proyectos en diferen-
tes etapas y tomar decisiones informadas.
 ▶

MÓDULO 4: PRESTO 

5. Añadir un texto
6. Duplicar concepto
7.	 Modificación	de	precios	y	cantidades
8. Conceptos de tipo porcentaje Medios 

auxiliares
9. Costes indirectos
10. Abrir una referencia
11. Copiar un concepto de un cuadro de 

precios
12. Copiar más conceptos del cuadro de 

precios
13. Copiar conceptos de otra obra
14. Ordenar conceptos
15. Precios auxiliares
16. Desplazamientos en la obra

UD5. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, 
CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES. 
MEDICIONES
1. Crear líneas de medición
2. Mediciones por espacios
3. Igual medición

UD6. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, 
CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES. 
CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO
1. Ajustar el presupuesto a un importe
2. Redondeos
3. Deshacer los cambios
4. Ventana "Conceptos"
5.	 Añadir	agentes	de	la	edificación
6. Anotar los distintos porcentajes a apli-

car a la obra
7. Hacer una copia de seguridad

UD7. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, 
CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES. IM-
PRESIÓN DE RESULTADOS. CONEXIÓN CON 
OTROS PROGRAMAS
1. Imprimir las mediciones y el presupuesto
2. Imprimir el resumen del presupuesto

3. Obtener más resultados impresos 
del presupuesto

4. Personalizar informes: insertar un 
logotipo en la cabecera

5. Conexión con otros programas

UD8. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, 
CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES. 
CERTIFICACIONES
1. Gestión de fechas
2.	 Certificar	por	líneas	de	certificación
3.	 Certificar	por	fases
4.	 Resumen	de	certificación

UD9. PRESTO CAD. COMPLEMENTO AU-
TOCAD PARA PRESTO
1. XCA: Mediciones generadas con 

Allplan
2. Importar medición CAD
3. Archivo
4. Ver
5. Medición
6. Ventana del dibujo

UD10. COST-IT. COMPLEMENTO REVIT 
PARA PRESTO
1. Compatibilidad y opciones de Cost-it
2. Exportar elementos de Revit a Pres-

to
3. Asociar elementos del modelo de 

Revit a un cuadro de precios
4. Localizar mediciones de Presto en 

elementos de Revit
5. Sellar y Filtrar elementos
6. Estructura del presupuesto genera-

do en Cost-it
7. Gestión de cambios del modelo
8. Importar a Revit desde Presto
9. Arrastrar
10. Mejoras de la versión de Cost-it

Plan de estudiosPlan de estudios
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Plan de estudios

1. Administración de proyectos
2. Entorno de trabajo de Project
3. Crear un proyecto
4. Asignación de tiempos
5. Dependencias entre tareas
6. Introducción a los recursos
7. Asignación de recursos
8. Ajuste de la programación
9. Sobreasignación de recursos
10. Introducir valores reales
11. Seguimiento y control del proyecto
12. Informes e impresión
13. Informes visuales
14. Análisis presupuestario
15. Compartir información con otras aplicaciones

Durante el módulo, los participantes aprenderán a uti-
lizar	MS	Project	para	definir	 tareas,	asignar	 recursos,	
establecer calendarios, establecer presupuestos y mo-
nitorear el progreso del proyecto. Además, se les en-
señará a generar informes detallados y personalizados 
para controlar el desempeño del proyecto y comunicar 
los resultados a los stakeholders. 

Este módulo es ideal para profesionales que trabajan 
en cualquier sector y que están involucrados en la ges-
tión de proyectos, desde gerentes de proyectos hasta 
miembros del equipo del proyecto y consultores. No se 
requiere experiencia previa en MS Project, aunque se 
espera que los participantes tengan un conocimiento 
básico de la gestión de proyectos. 

Al	 final,	 los	 participantes	 tendrán	 una	 comprensión	
completa de las funcionalidades de MS Project y es-
tarán listos para aplicarlas en sus propios proyectos 
para	aumentar	la	eficiencia	y	la	eficacia	en	la	gestión	
de proyectos. 

OBJETIVOS

 ▶Adquirir una comprensión sólida de los concep-
tos fundamentales de la gestión de proyectos y 
cómo MS Project puede ayudar en la planifica-
ción y gestión de proyectos.
 ▶Aprender a utilizar MS Project para crear planes 
de proyecto, definir tareas, asignar recursos, es-
tablecer calendarios, presupuestos y monitorear 
el progreso del proyecto.
 ▶Desarrollar habilidades críticas en el análisis de 
la información del proyecto y en la toma de de-
cisiones empresariales informadas basadas en 
esta información.

MÓDULO 5: ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS Y MS PROJECT  

Plan de estudiosPlan de estudios
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El proyecto se enfocará en los siguientes objetivos: 

 ▶Crear un modelo BIM preciso y completo utilizando 
AutoCAD y Revit, que incluya información detallada 
sobre los componentes y materiales utilizados en la 
construcción.
 ▶Utilizar el modelo BIM para optimizar el diseño, 
identificar	y	resolver	posibles	conflictos	y	mejorar	la	
coordinación entre los diferentes equipos y provee-
dores involucrados en el proyecto.
 ▶Planificar	 y	 controlar	 las	 actividades	 de	 construc-
ción utilizando MS Project, asegurando que se cum-
plan los plazos y presupuestos establecidos y que 
se mantenga la calidad del trabajo realizado.
 ▶Evaluar	 la	eficacia	de	 la	metodología	utilizada	y	 la	
implementación de las herramientas de AutoCAD, 
Revit y MS Project en el proceso de diseño y cons-
trucción de la nave industrial.

Este proyecto proporcionará a los estudiantes la 
oportunidad de aplicar las habilidades y conoci-
mientos adquiridos durante el Máster en Gestión de 
Proyectos Industriales y utilizar herramientas avan-
zadas de software de diseño y gestión de proyectos 
para mejorar el proceso de diseño y construcción de 
una nave industrial.

PROYECTO DE FIN DE MASTER  
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NIVEL
Intermedio

TITULACIÓN
Certificado	AIP

IDIOMA
Castellano

MODO
Presencial o virtual

PRECIO
1.450€

HORARIO
Flexible

DURACIÓN
1 año

INICIO
Flexible

Caracteristicas:

Método de estudio

 ▶ Decide la duración del curso dentro del periodo lectivo de 1 año. Dado que la for-
mación es individual, podrás venir todos los días y adelantar tanto como quieras.
 ▶ Podrás organizarte el horario como mejor te convenga, para compaginarlo con 
tu vida personal y laboral de forma que te encaje lo más cómodamente posible.
 ▶ Si un día no puedes asistir a la escuela, no pierdes clase, proseguirás el curso 
donde lo dejaste la última vez sin perderte absolutamente nada.
 ▶ Si una lección no te ha quedado clara, podrás repetirla tantas veces como nece-
sites hasta que la asimiles correctamente todas las lecciones, sin depender del 
ritmo de tus compañeros de clase.
 ▶ Dispondrás de ejercicios específicos para mejorar aquellas áreas del programa 
que más te interesen.

CURSANDO EL MASTER TENDRÁS LA OPCIÓN DE REALIZAR PRÁCTICAS PARA EMPRESA

**MASTER  ES APTO PARA VISADOS DE ESTUDIANTES** 

MASTER

Gestión de
proyectos
industriales
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Aula Informática Profesional (AIP) nace en el año 1990, como 
escuela de informática. 

Con los años la informática ha evolucionado muchísimo y con 
ella AIP. Desde la escuela, no solo ofrecemos cursos comunes 
como	mecanografía	u	ofimática,	sino	que	hemos	crecido	has-
ta	abarcar	todo	un	perfil	ámpliamente	capacitado,	y	avalados	
por un gran equipo de profesionales, hemos llegado a campos 
muy complejos y variados como son el diseño, la programa-
ción pura, diseño y programación de páginas web, creación de 
aplicaciones, redes sociales, posicionamiento en Internet, pro-
gramas CAD, gestión empresarial o SAP, reparación y mante-
nimiento de PC, portátiles y teléfonos móviles… Dicho de otro 
modo, llegamos tan lejos como tú necesites.

Bajo demanda, también actuamos como consultoría de for-
mación estudiando los defectos y las debilidades que pre-
sentan los trabajadores de una empresa a nivel formativo, 
para así poder focalizar la mejor formación en cada caso.

AIP Barcelona

AIP BARCELONA
Calle sicilia 190, 08013
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A U L A  D E  I N F O R M AT I C A

Instalaciones

A U L A  TA L L E R

En AIP Barcelona, diponemos de 
instalaciones especialmente ade-
cuadas para el desarrollo de clases  
magistrales y de talleres prácticos 
que te permitirán cumplir con todos 
los objetivos propuestos en tu plan 
de estudios.  

A U L A  P O L I VA L E N T E
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